Утверждаю: директор ООО «НЭСК»

<u>кимим</u> Большаков С.В. « 01 » февраля 2023 г.

График ревизий трансформаторных полеганций испытания кабелей на 2023 г.

№ п/п	Дата проведе ния	Ревизия п/ст с испытанием ошиновки РУ 6 кВ	Время проведения	Выполнение, замечания
1	11.05	ТП 8а	с 9.00 до 11.30	
2	12.05	ТП 8	с 9.00 до 11.30	
3	16.05	КТП 6	с 9.00 до 11.00	
4	17.05	КТП 6а	с 9.00 до 11.00	
5	18.05	КТП 9б	с 9.00 до 11.00	
6	19.05	ТП 4а	С 13.30 до 16.30	
7	22.05	КТП 53	с 9.00 до 11.00	
8	23.05	ТП 52	с 9.00 до 11.30	
9	26.05	ТП 51	с 9.00 до 11.30	
10	31.05	ТП 7	с 9.00 до 11.30	
11	2.06	ТП 14, 54	с 13.30 до 16.30	
12	6.06	ТП 5	с 9.00 до 11.00	
13	8.06	ТП 47	с 9.00 до 11.30	
14	9.06	ТП 9а	с 9.00 до 11.30	
15	23.06	ТП 45, 55	с 9.00 до 11.30	
16	27.06	ТП 25	с 9.00 до 11.30	
17	28.06	ТП 26	с 9.00 до 11.30	
18	29.06	ТП 44	с 9.00 до 11.30	
19	30.06	ТП 49	с 13.30 до 16.30	
20	4.07	ТП 41	на 2 часа по соглас. д/с или с 9.00 до 11.30	
21	6.07	ТП 48	на 2 часа по соглас. д/с или с 9.00 до 11.30	
22	7.07	ТП 50	на 2 часа по соглас. д/с или с 9.00 до 11.30	
23	10.07	ТП 31	на 2 часа по соглас. д/с или с 9.00 до 11.30	
24	11.07	ТП 2	на 2 часа по соглас. д/с или с 9.00 до 11.30	
25	12.07	ТП 46	на 2 часа по соглас. д/с или с 9.00 до 11.30	
26	13.07	ТП 43	по согласованию с АО «Сети»	
27	14.07	ТП 35	по согласованию с АО «Сети»	

Исполнитель: ст. мастер

Согласовано: гл. инженер

/Рябинин А.С./

/Косарев А.Н./